

Allegato 1									
COMUNE DI STRAMBINO - MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA 2024-2026 - AGGIORNAMENTO 2025 - PIANO PROGRAMMATICO DEL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE									
AMBITO	CAPITOLO	OBIETTIVI	RISULTATI ATTESI	LINEE DI AZIONE	Codifica AgID	Attuabile	Strategia di procurement	Programmazione della tempistica di intervento	Stato attuazione
PROCESSI	Capitolo 1 - Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.1 - Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA	RA1.1.1 - Rafforzare la collaborazione e lo scambio di pratiche e soluzioni tra Amministrazioni	Proporre ad AGID l'attivazione di una comunità digitale tematica/territoriale su retedigitale.gov.it	CAP1.PA.01	da marzo 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Digital Transformation Iniziativa strategica di dettaglio:	L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Completata
				Utilizzo di format presenti nel kit per proporre nuove comunità digitali ed effettuare monitoraggi semestrali delle attività in esse svolte	CAP1.PA.02	da luglio 2024	2069 - Digital Transformation 2536 - Digital Transformation 2	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
			RA1.1.2 - Individuazione e diffusione di modelli organizzativi/operativi degli Uffici Transizione digitale, anche in forma associata	In caso di partecipazione alle iniziative laboratoriali, fornire contributi e proposte di modifica e integrazione al Vademecum sulla nomina del Responsabile per la transizione al digitale e sulla costituzione dell'Ufficio per la transizione al digitale in forma associata	CAP1.PA.03	da marzo 2024		Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
				In caso di partecipazione alle iniziative laboratoriali e di adozione di modelli organizzativi/operativi per l'Ufficio per la transizione al digitale, condividere le esperienze, gli strumenti sviluppati e i processi implementati	CAP1.PA.04	da marzo 2024		Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
				In caso di partecipazione alle iniziative laboratoriali, sperimentare i modelli proposti e fornire ad AGID il feedback delle esperienze di nomina RTD e UTD in forma associata realizzate	CAP1.PA.05	da luglio 2024		Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
				In caso di partecipazione alle iniziative laboratoriali, sperimentare i modelli proposti e fornire ad AGID il feedback sui nuovi modelli organizzativi/operativi dell'UTD adottati	CAP1.PA.06	da dicembre 2025		Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
		Obiettivo 1.2 - Diffusione competenze digitali nel Paese e nella PA	RA1.2.1 - Diffusione competenze digitali di base per cittadini e imprese	In funzione alla propria missione istituzionale, realizzare iniziative per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini previste dal PNRR e in linea con il Piano operativo della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali	CAP1.PA.09	Linee di azione vigenti		Tempestivamente	Non completata
			RA1.2.2 - Diffusione competenze digitali di base nella PA	Adesione all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" e promuovere la partecipazione alle iniziative formative sulle competenze di base da parte dei dipendenti pubblici, concorrendo al conseguimento dei target del PNRR in tema di sviluppo del capitale umano della PA e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali	CAP1.PA.08	Linee di azione vigenti	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Digital Transformation Iniziativa strategica di dettaglio: 2069 - Digital Transformation 2536 - Digital Transformation 2	L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Completata
			RA1.2.3 - Diffusione delle competenze specialistiche ICT	In funzione delle proprie necessità, partecipare alle iniziative pilota, alle iniziative di sensibilizzazione e a quelle di formazione di base e specialistica per il proprio personale, come previsto dal Piano triennale e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali	CAP1.PA.07	Linee di azione vigenti		L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Già vigente
		Obiettivo 1.3 - Monitorare e analizzare lo stato di digitalizzazione del paese	RA1.3.1 - Definizione di un indice di digitalizzazione della PA italiana	In caso di appartenenza al campione, alimentare l'indice di digitalizzazione secondo la metodologia definita dal Gruppo di lavoro	CAP1.PA.10	entro febbraio 2025		Tempestivamente	Non completata
			RA1.3.2 - Acquisizione ed elaborazione di informazioni analitiche da Enti locali	Partecipazione alla seconda fase della raccolta dati, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni	CAP1.PA.12	entro settembre 2025	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Digital Transformation Iniziativa strategica di dettaglio: 2069 - Digital Transformation 2536 - Digital Transformation 2	Entro Settembre 2025	Pianificata
			RA1.3.3 - Aumento delle tipologie e delle fonti dati integrate all'interno dell'Osservatorio	Partecipazione alla seconda fase della raccolta dati, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni	CAP1.PA.12	entro settembre 2025		Entro Settembre 2025	Pianificata
	Capitolo 2 - Il procurement per la trasformazione digitale	Obiettivo 2.1 - Rafforzare l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale	RA2.1.1 - Diffusione del processo di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale	Dotazione di piattaforme di approvvigionamento, da parte dei soggetti aggregatori, che digitalizzano la fase di esecuzione dell'appalto	CAP2.PA.01	entro giugno 2025		Non di competenza dell'Ente	Non di competenza dell'Ente
				Digitalizzazione della fase di esecuzione dell'appalto da parte delle stazioni appaltanti	CAP2.PA.02	entro giugno 2025		Entro Giugno 2025	Non completata
				I soggetti aggregatori e i gestori pubblici di piattaforme di approvvigionamento mettono a disposizione piattaforme che digitalizzano in modo integrato (nel rispetto del principio once only) tutto il ciclo di vita dell'appalto	CAP2.PA.07	entro giugno 2026		Non di competenza dell'Ente	Non di competenza dell'Ente
		Obiettivo 2.2 - Diffondere l'utilizzo degli appalti innovativi	RA2.2.1 - Incremento della partecipazione di PMI e start up agli appalti di innovazione	In caso di partecipazione al programma Smarter Italy, definire i fabbisogni: Salute e benessere, Valorizzazione dei beni culturali, Protezione dell'ambiente	CAP2.PA.03	entro dicembre 2024		Attualmente non programmato	Non completata
			RA2.2.3 - Incremento della diffusione degli appalti di innovazione nelle PA	Nessuna azione prevista per l'Ente				Nessuna azione prevista per l'Ente	Nessuna azione prevista per l'Ente
		Obiettivo 2.3 - Favorire e monitorare l'utilizzo dei servizi previsti dalle Gare strategiche	RA2.3.1 - Incremento del livello di trasformazione digitale mediante la disponibilità di Gare strategiche allo scopo definite	Nel proprio piano acquisti, programmare i fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche disponibili per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l'anno 2025	CAP2.PA.04	da settembre 2024		Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
				Programmazione dei fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l'anno 2026	CAP2.PA.05	da settembre 2025		Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
				Programmazione dei fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l'anno 2027	CAP2.PA.06	da settembre 2026		Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
			RA3.1.1 - Incremento del numero di «e-service» registrati sul Catalogo Pubblico PDND	Smettere di usare modalità di interoperabilità diverse da PDND per le nuove implementazioni	CAP3.PA.01	da gennaio 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud	L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Completata
				Inizio della migrazione dei servizi erogati in interoperabilità dalle attuali modalità alla PDND	CAP3.PA.02	da gennaio 2024	Iniziativa strategica di dettaglio:	L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Completata
				Continuare a popolare il Catalogo delle API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati con le API conformi alle «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni»	CAP3.PA.03	da gennaio 2024	2212 - Applicativi Cloud	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata

qualità e l'accesso ai servizi digitali offerti dallo Sportello per l'Italia						2483 - Applicativi Cloud 2		
						2610 - Applicativi Cloud 3		
	RA3.4.2 - Diffusione e pieno utilizzo dello Sportello	In caso di adesione agli Accordi in base alle proprie esigenze, partecipare alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID	CAP3.PA.20	entro dicembre 2024			Non di competenza dell'Ente	Non di competenza dell'Ente
		In caso di adesione agli Accordi in base alle proprie esigenze, partecipare alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID	CAP3.PA.21	entro dicembre 2025			Non di competenza dell'Ente	Non di competenza dell'Ente
Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	RA4.1.1 - Incremento dei servizi sulla piattaforma pagoPA	In caso di adesione a pagoPA, assicurare l'attivazione di nuovi servizi in linea con i target descritti e secondo le modalità attuative definite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	CAP4.PA.01	entro dicembre 2026	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: 2212 - Applicativi Cloud 2483 - Applicativi Cloud 2 2610 - Applicativi Cloud 3 2102 - Data Management 2566 - Data Management 2	L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID		Completata
	RA4.1.2 - Incremento dei servizi sulla Piattaforma IO (l'App dei servizi pubblici)	In caso di adesione ad App IO, assicurare l'attivazione di nuovi servizi in linea con i target descritti e secondo le modalità attuative definite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	CAP4.PA.02	entro dicembre 2026	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: 2212 - Applicativi Cloud 2483 - Applicativi Cloud 2 2610 - Applicativi Cloud 3 2102 - Data Management 2566 - Data Management 2	L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID		Completata
	RA4.1.3 - Incremento degli enti che usano SEND	Integrazione a SEND, in linea con i target descritti e secondo la roadmap di attuazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	CAP4.PA.03	entro dicembre 2026	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: 2212 - Applicativi Cloud 2483 - Applicativi Cloud 2 2610 - Applicativi Cloud 3 2102 - Data Management 2566 - Data Management 2	L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID		Completata
	RA4.1.4 - Incremento dell'adozione e dell'utilizzo di SPID e CIE da parte delle Pubbliche Amministrazioni	Proseguire il percorso di adesione a SPID e CIE, dismettendo le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online e integrando lo SPID uso professionale per i servizi diretti a professionisti e imprese	CAP4.PA.04	Linee di azione vigenti	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio:	Tempestivamente		Non completata
		Cessare il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE	CAP4.PA.05	Linee di azione vigenti	2212 - Applicativi Cloud	L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID		Già vigente
		Adozione dello SPID e della CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE-only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. Gli Enti che intendono adottare lo SPID di livello 2 e 3 devono anche adottare il «Login with eIDAS» per l'accesso transfrontaliero ai propri servizi	CAP4.PA.06	Linee di azione vigenti	2483 - Applicativi Cloud 2	Attualmente non programmato		Non completata
		Adeguamento alle evoluzioni previste dall'ecosistema SPID (tra cui OpenID Connect, uso professionale, Attribuite Authorities, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati)	CAP4.PA.07	Linee di azione vigenti	2610 - Applicativi Cloud 3	Tempestivamente		Non completata
	RA4.1.5 - Promuovere l'adesione ai servizi della piattaforma NoiPA per supportare l'azione amministrativa nella gestione del personale	In caso di adesione a NoiPA, esprimere manifestazione di interesse e inviare richiesta	CAP4.PA.08	Linee di azione vigenti	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Gare SaaS Iniziativa strategica di dettaglio: 2370 - SaaS CRM	Tempestivamente		Non completata
	RA4.1.6 - Incremento del livello di alimentazione e digitalizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico	Le Regioni e le Province Autonome rispettano le scadenze delle attività previste nel proprio Piano di adeguamento tecnologico, in coerenza con i decreti attuativi che definiscono i contenuti del FSE e la standardizzazione	CAP4.PA.09	entro dicembre 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sanità Digitale Iniziativa strategica di dettaglio:	Non di competenza dell'Ente		Non di competenza dell'Ente
		Le Regioni e le Province Autonome rispettano le scadenze delle attività previste nel proprio Piano di adeguamento tecnologico, in coerenza con i decreti attuativi che definiscono i contenuti del FSE e la standardizzazione	CAP4.PA.10	entro dicembre 2025	2365 - Sanità Digitale 2	Non di competenza dell'Ente		Non di competenza dell'Ente
		Le Regioni e le Province Autonome rispettano le scadenze delle attività previste dal proprio Piano di adeguamento tecnologico, in coerenza con i decreti attuativi che definiscono i contenuti del FSE e la standardizzazione	CAP4.PA.11	entro giugno 2026		Non di competenza dell'Ente		Non di competenza dell'Ente

APPLICAZIONI	Capitolo 4 - Piattaforme	RA4.1.7 - Semplificazione e creazione di un catalogo di tutte le procedure SUAP e SUE e relativi regimi amministrativi applicati su tutto il territorio nazionale	Unioncamere realizza il Catalogo Unico dei procedimenti dei SUAP e gli Enti interessati (PAL/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere) avviano la prima alimentazione del Catalogo	CAP4.PA.12	entro dicembre 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Digital Transformation Iniziativa strategica di dettaglio: 2069 - Digital Transformation 2536 - Digital Transformation 2	Tempestivamente	<i>Non completata</i>
			Regioni, Consorzi, Unioncamere mettono a disposizione soluzioni alternative all'adeguamento alle specifiche tecniche dei propri sistemi informatici SSU, in ambito SUAP, quali, ad esempio: Impresa in un giorno per i comuni e Soluzione Sussidiaria per gli enti terzi	CAP4.PA.15	entro dicembre 2024		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
			PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi e Unioncamere devono adeguare le proprie componenti informatiche interessate nei procedimenti SUAP alle specifiche tecniche di cui al Decreto interministeriale 26/09/2023	CAP4.PA.14	entro agosto 2025		Entro Agosto 2025	<i>Non completata</i>
			Gli Enti interessati (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere) aggiornano il Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP	CAP4.PA.16	entro settembre 2025		Entro Settembre 2025	<i>Non completata</i>
			Gli Enti interessati (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere) aggiornano costantemente il Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP	CAP4.PA.17	entro giugno 2026		Entro Giugno 2026	<i>Non completata</i>
		RA4.1.8 - Miglioramento del processo di digitalizzazione del sistema pubblico dei pagamenti avviato nel 2017 con la realizzazione di SIOPE+	I 33 Enti Locali selezionati tramite avviso di progetto sperimentano il modello operativo relativo al "progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli Enti locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della PCC"	CAP4.PA.25	entro dicembre 2024		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
			Gli Enti inclusi nella prima fase della sperimentazione del "progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli Enti locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della PCC" dovranno effettuare le disposizioni di pagamento relative alle spese del personale, attraverso mandati mono beneficiario a favore del singolo dipendente e non attraverso l'uso di liste esterne	CAP4.PA.26	entro febbraio 2025		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
			Gli Enti inclusi nella prima fase della sperimentazione del "progetto di digitalizzazione completa dei pagamenti degli enti locali in SIOPE+ e la corretta alimentazione e allineamento della PCC" avranno inviato le informazioni relative ai pagamenti di giugno/dicembre 2024 alla PCC esclusivamente attraverso l'utilizzo esclusivo di SIOPE+ e senza il ricorso a procedure manuali, puntuali o massive	CAP4.PA.27	entro giugno 2025		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		RA4.1.9 - Incremento delle Pubbliche amministrazioni che rendono disponibili attestazioni elettroniche nel Sistema IT-Wallet	<i>Nessuna azione prevista per l'Ente</i>				Nessuna azione prevista per l'Ente	<i>Nessuna azione prevista per l'Ente</i>
	Obiettivo 4.2 - Ottenere la piena interoperabilità tra le piattaforme	RA4.2.1 - Adesione ai nuovi servizi offerti da ANPR	Adesione ai servizi di Stato civile su ANPR	CAP4.PA.18	da febbraio 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: 2212 - Applicativi Cloud 2483 - Applicativi Cloud 2 2610 - Applicativi Cloud 3 2102 - Data Management 2566 - Data Management 2	L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	<i>Completata</i>
		RA4.2.2 - Disponibilità dei dati su iscrizioni e titoli di studio su ANIS	Le Università e gli AFAM statali possono trasmettere i propri dati per l'integrazione su ANIS attraverso servizi resi fruibili dalla PDND secondo quanto descritto nell'area tecnica del sito https://www.anis.mur.gov.it/area-tecnica/documentazione	CAP4.PA.19	da gennaio 2024		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
			Le Università possono trasmettere i propri dati per l'integrazione su ANIS attraverso l'uso di una web application	CAP4.PA.20	da aprile 2024		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		RA4.2.3 - Realizzazione della piattaforma ANIST	Le istituzioni scolastiche possono prendere visione delle informazioni di interesse nell'area tecnica del portale messo a disposizione	CAP4.PA.21	da luglio 2024		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
			Le istituzioni scolastiche accedono alle funzionalità della piattaforma	CAP4.PA.22	da gennaio 2025		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Obiettivo 4.3 - Migliorare la sicurezza, accessibilità e l'interoperabilità delle basi dati di interesse nazionale	Avanzare richiesta di inserimento delle proprie basi di dati nell'elenco di Basi di dati di interesse nazionale gestito da AGID secondo il processo definito	CAP4.PA.23	da gennaio 2025		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
			I titolari di basi di dati di interesse nazionale le adeguano all'aggiornamento delle regole tecniche	CAP4.PA.24	da gennaio 2025		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
			Adeguare i metadati, relativi ai dati geografici, all'ultima versione delle specifiche nazionali e documentare i propri dataset nel Catalogo nazionale geodati.gov.it	CAP5.PA.01	<i>Linee di azione vigenti</i>	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio:	Tempestivamente	<i>Non completata</i>

Obiettivo 5.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese	RA5.1.1 - Aumento del numero di dataset aperti di tipo dinamico in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida Open Data	Adeguare i metadati, relativi ai dati non geografici, alle specifiche nazionali e documentare i propri dataset nel Catalogo nazionale dati.gov.it	CAP5.PA.02	Linee di azione vigenti	2102 - Data Management	Tempestivamente	<i>Non completata</i>
		Partecipare, in funzione delle proprie necessità, a interventi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche open data	CAP5.PA.03	Linee di azione vigenti	2566 - Data Management 2	Tempestivamente	<i>Non completata</i>
	RA5.1.2 - Aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di rete di cui al framework creato con la Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE) e relativi Regolamenti attuativi, con particolare riferimento ai dati di elevato valore di cui al Regolamento di esecuzione	Attuare le indicazioni sui dati di elevato valore presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138, nelle Linee guida Open Data nonché nella specifica guida operativa	CAP5.PA.04	da giugno 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: 2102 - Data Management 2566 - Data Management 2	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgiD	<i>Non completata</i>
Obiettivo 5.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati	RA5.2.1 - Aumento del numero di dataset con metadati di qualità conformi agli standard di riferimento europei e nazionali	Pubblicazione dei metadati relativi ai dati di elevato valore, secondo le indicazioni presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) e nelle Linee guida sui dati aperti e relativa guida operativa, nei cataloghi nazionali dati.gov.it e geodati.gov.it	CAP5.PA.05	da giugno 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: 2102 - Data Management 2566 - Data Management 2	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgiD	<i>Non completata</i>
	RA5.2.2 - Aumento del numero di dataset di tipo aperto resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni e documentati nel portale dati.gov.it	<i>Nessuna azione prevista per l'Ente</i>			Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: 2102 - Data Management 2566 - Data Management 2	Nessuna azione prevista per l'Ente	<i>Nessuna azione prevista per l'Ente</i>
	RA5.2.3 - Aumento del numero di amministrazioni non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it che rendono disponibili dataset di tipo aperto	Se non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 3 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti	CAP5.PA.06	entro dicembre 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: 2102 - Data Management 2566 - Data Management 2	Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Se non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 5 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti	CAP5.PA.07	entro dicembre 2024		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Se non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 10 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione > di 250.000 abitanti	CAP5.PA.08	entro dicembre 2024		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Ogni PA centrale (non ancora presente nel catalogo dati.gov.it) pubblica e documenta nel catalogo almeno 15 dataset	CAP5.PA.09	entro dicembre 2024		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 1 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti	CAP5.PA.10	entro dicembre 2025		Entro Dicembre 2025	<i>Non completata</i>
		Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 5 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti	CAP5.PA.11	entro dicembre 2025		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 10 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti	CAP5.PA.12	entro dicembre 2025		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 15 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione > di 250.000 abitanti	CAP5.PA.13	entro dicembre 2025		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Ogni PA centrale (non ancora presente nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblica e documenta nel catalogo almeno 30 dataset	CAP5.PA.14	entro dicembre 2025		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 3 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 5.000 e 10.000 abitanti	CAP5.PA.15	entro dicembre 2026		Entro Dicembre 2026	<i>Non completata</i>
		Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 10 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 10.000 e 100.000 abitanti	CAP5.PA.16	entro dicembre 2026		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 15 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti	CAP5.PA.17	entro dicembre 2026		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Se non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it, pubblicare e documentare al suo interno almeno 30 dataset, qualora si dovesse avere una popolazione > di 250.000 abitanti	CAP5.PA.18	entro dicembre 2026		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
		Ogni PA centrale (non ancora presente nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblica e documenta nel catalogo almeno 45 dataset	CAP5.PA.19	entro dicembre 2026		Non di competenza dell'Ente	<i>Non di competenza dell'Ente</i>
	RA5.2.4 - Aumento del numero di dataset documentati sul portale dati.gov.it che rispettano la caratteristica di qualità «attualità» (o tempestività di aggiornamento) di cui allo Standard ISO/IEC 25012	<i>Nessuna azione prevista per l'Ente</i>			Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: 2102 - Data Management 2566 - Data Management 2	Nessuna azione prevista per l'Ente	<i>Nessuna azione prevista per l'Ente</i>
Obiettivo 5.3 - Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati	RA5.3.1 - Aumento del numero di dataset di tipo aperto documentati nel portale dati.gov.it che adottano le licenze previste dalle Linee guida Open Data	Attuazione delle linee guida contenenti regole tecniche per l'implementazione del Decreto Legislativo n. 36/2006 relativamente ai requisiti e alle raccomandazioni su licenze e condizioni d'uso	CAP5.PA.20	da gennaio 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Data Management Iniziativa strategica di dettaglio: 2102 - Data Management 2566 - Data Management 2	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgiD	<i>Non completata</i>

TECNOLOGIE		Obiettivo 5.4 - Aumento della consapevolezza della Pubblica Amministrazione nell'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale	RA5.4.1 - Linee guida per promuovere l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione	Adozione delle Linee guida per promuovere l'impiego dell'IA	CAP5.PA.21	entro dicembre 2025		Entro Dicembre 2025	Non completata
			RA5.4.2 - Linee guida per il procurement di IA nella Pubblica Amministrazione	Adozione delle Linee guida per il procurement di IA	CAP5.PA.22	entro dicembre 2025		Entro Dicembre 2025	Non completata
			RA5.4.3 - Linee guida per lo sviluppo di applicazioni di IA per la Pubblica Amministrazione	Adozione delle Linee guida per lo sviluppo di applicazioni di IA	CAP5.PA.23	entro dicembre 2025		Entro Dicembre 2025	Non completata
			RA5.4.4 - Realizzazione di applicazioni di IA a valenza nazionale	Adozione delle applicazioni di IA a valenza nazionale	CAP5.PA.24	entro dicembre 2026		Entro Dicembre 2026	Non completata
		Obiettivo 5.5 - Dati per l'intelligenza artificiale	RA5.5.1 - Basi di dati nazionali strategiche	Adozione delle basi dati nazionali strategiche	CAP5.PA.25	entro dicembre 2026		Entro Dicembre 2026	Non completata
Capitolo 6 - Infrastrutture	Obiettivo 6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia «Cloud Italia» e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)	RA6.1.1 - Numero di amministrazioni migrate	Se proprietari di data center di gruppo B, richiedere l'autorizzazione ad AGID per le spese in materia di data center nelle modalità stabilite dalla Circolare AGID 1/2019 e prevedere in tali contratti, qualora autorizzati, una durata massima coerente con i tempi strettamente necessari a completare il percorso di migrazione previsti nei propri piani di migrazione	CAP6.PA.01	Linee di azione vigenti	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Servizi applicativi in ottica cloud Iniziativa strategica di dettaglio: 2212 - Applicativi Cloud 2483 - Applicativi Cloud 2 2610 - Applicativi Cloud 3 2213 - Public Cloud 2652 - Cloud Enabling 2297 - SaaS Princo 2370 - SaaS CRM 2371 - SaaS BI 2453 - SaaS ITSM 2693 - SaaS Princo Ed. 2	Non di competenza dell'Ente	Non di competenza dell'Ente	Non di competenza dell'Ente
			Se proprietari di data center classificati da AGID nel gruppo A, continuare a gestire e mantenere tali data center in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia e dal Regolamento cloud	CAP6.PA.02	Linee di azione vigenti				
			Avvio del percorso di migrazione verso il cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia	CAP6.PA.03	Linee di azione vigenti				
			Continuare ad applicare il principio cloud first e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati	CAP6.PA.04	Linee di azione vigenti				
			Aggiornare l'elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento e di conseguenza aggiornare, ove necessario, anche il piano di migrazione	CAP6.PA.05	Linee di azione vigenti				
			Trasmissione, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, delle informazioni relative allo stato di avanzamento dell'implementazione dei piani di migrazione	CAP6.PA.06					
			In caso di realizzazione e/o utilizzo di infrastrutture di prossimità, verificare la conformità di queste ai requisiti del Regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 33-septies del Decreto-legge 179/2012 e darne apposita comunicazione ad ACN	CAP6.PA.07					
			Conclusione della migrazione in coerenza con il piano di migrazione trasmesso ai sensi del Regolamento cloud e, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettere le informazioni necessarie per verificare il completamento della migrazione	CAP6.PA.10					
	Obiettivo 6.2 - Garantire alle amministrazioni la disponibilità della connettività SPC	RA6.2.1 - Rete di connettività	Sulla base delle proprie esigenze, iniziare la fase di migrazione della propria infrastruttura di rete utilizzando i servizi resi disponibili dalla nuova gara di connettività SPC	CAP6.PA.11		da ottobre 2025	RA6.2.1 - Rete di connettività JC f00 SE(O(K198="Completata";K198="Già vigente"); // SPC Connettività	L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Completata
			Definire il modello unitario, assicurando un coordinamento centralizzato a livello dell'istituzione, di governance della cybersicurezza	CAP7.PA.01		da settembre 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio:	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
			Adottare un modello di governance della cybersicurezza	CAP7.PA.02		da dicembre 2024	2296 - Sicurezza da remoto	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
			Nominare i Responsabili della cybersicurezza e delle loro strutture organizzative di supporto	CAP7.PA.03		da dicembre 2024	2367 - Sicurezza perimetrale 2174 - Protezione email, web, dati	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
			Formalizzare i processi e le procedure inerenti alla gestione della cybersicurezza	CAP7.PA.04		da dicembre 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: 2296 - Sicurezza da remoto 2367 - Sicurezza perimetrale 2174 - Protezione email, web, dati	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
	Obiettivo 7.1 - Adottare una governance della cybersicurezza diffusa nella PA	RA7.1.1 - Identificazione di un modello, con ruoli e responsabilità, di gestione della cybersicurezza	Definire il modello unitario, assicurando un coordinamento centralizzato a livello dell'istituzione, di governance della cybersicurezza	CAP7.PA.01		da settembre 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio:	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
			Adottare un modello di governance della cybersicurezza	CAP7.PA.02		da dicembre 2024	2296 - Sicurezza da remoto	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
			Nominare i Responsabili della cybersicurezza e delle loro strutture organizzative di supporto	CAP7.PA.03		da dicembre 2024	2367 - Sicurezza perimetrale 2174 - Protezione email, web, dati	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
	Obiettivo 7.2 - Gestire i processi di approvvigionamento IT coerentemente con i requisiti di sicurezza definiti	RA7.1.2 - Definizione del framework documentale a supporto della gestione cyber	Formalizzare i processi e le procedure inerenti alla gestione della cybersicurezza	CAP7.PA.04		da dicembre 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: 2296 - Sicurezza da remoto 2367 - Sicurezza perimetrale 2174 - Protezione email, web, dati	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
			Definire e approvare i requisiti di sicurezza relativi al processo di approvvigionamento IT	CAP7.PA.05		da giugno 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio:	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
		RA7.2.1 - Definizione del framework documentale a supporto del processo di approvvigionamento IT	Definire e promuovere i processi di gestione del rischio sui fornitori e terze parti IT, la contrattualistica per i fornitori e le terze parti IT, comprensive dei requisiti di sicurezza da rispettare	CAP7.PA.06		da dicembre 2024	2296 - Sicurezza da remoto 2367 - Sicurezza perimetrale 2174 - Protezione email, web, dati	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
	Obiettivo 7.2 - Gestire i processi di approvvigionamento IT coerentemente con i requisiti di sicurezza definiti	RA7.2.2 - Definizione delle modalità di monitoraggio del processo di approvvigionamento IT	Realizzare le attività di controllo definite nel Piano di audit e verifica verso i fornitori e terze parti IT	CAP7.PA.07		da dicembre 2025	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: 2296 - Sicurezza da remoto 2367 - Sicurezza perimetrale 2174 - Protezione email, web, dati	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata

Capitolo 7 - Sicurezza informatica	Obiettivo 7.3 - Gestione e mitigazione del rischio cyber	RA7.3.1 - Definizione del framework per la gestione del rischio cyber	Definire e formalizzare il processo di cyber risk management e security by design, coerentemente con gli strumenti messi a disposizione da ACN	CAP7.PA.08	da dicembre 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio:	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata	
			Promozione del censimento dei dati e propri servizi, identificandone la rilevanza e quindi le modalità per garantirne la continuità operativa	CAP7.PA.09	entro dicembre 2025	2296 - Sicurezza da remoto	Entro Dicembre 2025	Non completata	
			Realizzare o acquisire gli strumenti atti alla messa in sicurezza dell'integrità, confidenzialità e disponibilità dei servizi e dei dati, come definito dalle relative procedure	CAP7.PA.10	entro dicembre 2025	2367 - Sicurezza perimetrale	Entro Dicembre 2025	Non completata	
			Integrare le attività di monitoraggio del rischio cyber, come definito dal relativo Piano, nelle normali attività di progettazione, analisi, conduzione e dismissione di applicativi e sistemi informativi	CAP7.PA.11	entro dicembre 2026	2174 - Protezione email, web, dati	Entro Dicembre 2026	Non completata	
		RA7.3.2 - Definizione delle modalità di monitoraggio del rischio cyber	Integrare le attività di monitoraggio del rischio cyber, come definito dal relativo Piano, nelle normali attività di progettazione, analisi, conduzione e dismissione di applicativi e sistemi informativi	CAP7.PA.12	da dicembre 2025	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: 2296 - Sicurezza da remoto 2367 - Sicurezza perimetrale 2174 - Protezione email, web, dati	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata	
			Obiettivo 7.4 - Potenziare le modalità di prevenzione e gestione degli incidenti informatici	RA7.4.1 - Definizione del framework documentale relativo alla gestione degli incidenti	Definire i presidi per la gestione degli eventi di sicurezza, formalizzandone i processi e le procedure	CAP7.PA.13	da giugno 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: 2296 - Sicurezza da remoto	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID
	Formalizzare ruoli, responsabilità e processi, nonché le capacità tecnologiche a supporto della prevenzione e gestione degli incidenti informatici	CAP7.PA.14			da dicembre 2024	2367 - Sicurezza perimetrale 2174 - Protezione email, web, dati	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata	
	RA7.4.2 - Definizione delle modalità di verifica e aggiornamento dei piani di risposta agli incidenti	Definire le modalità di verifica dei Piani di risposta a seguito di incidenti informatici		CAP7.PA.15	da dicembre 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: 2296 - Sicurezza da remoto	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata	
		Definire le modalità di aggiornamento dei Piani di risposta e ripristino a seguito dell'accadimento di incidenti informatici		CAP7.PA.16	da dicembre 2025	2367 - Sicurezza perimetrale 2174 - Protezione email, web, dati	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata	
	Obiettivo 7.5 - Implementare attività strutturate di sensibilizzazione cyber del personale	RA7.5.1 - Definizione dei piani di formazione in ambito cyber		Promuovere l'accesso e l'utilizzo di attività strutturate di sensibilizzazione e formazione in ambito cybersicurezza	CAP7.PA.17	da giugno 2024	Iniziativa strategica di maggior rilievo: Sicurezza informatica Iniziativa strategica di dettaglio: 2296 - Sicurezza da remoto	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
				Definire piani di formazione inerenti alla cybersecurity, diversificati per ruoli, posizioni organizzative e attività delle risorse dell'organizzazione	CAP7.PA.18	da dicembre 2024	2367 - Sicurezza perimetrale 2174 - Protezione email, web, dati	Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata
		RA7.5.2 - Adozione di strumenti atti alla formazione in ambito cyber	Realizzare iniziative per verificare e migliorare la consapevolezza del proprio personale	CAP7.PA.19	da dicembre 2025		Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata	
	Obiettivo 7.6 - Contrastare il rischio cyber attraverso attività di supporto proattivo alla PA	RA7.6.1 - Distribuzione di Indicatori di Compromissione alle PA	Dotarsi degli strumenti idonei all'acquisizione degli IoC ed accreditarsi al CERT-AGID	CAP7.PA.20	da dicembre 2024		L'Ente ha realizzato questa linea di azione entro i termini previsti dal Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Completata	
		RA7.6.2 - Fornitura di strumenti funzionali all'esecuzione dei piani di autovalutazione dei sistemi esposti	Usufruire degli strumenti per la gestione dei rischi cyber messi a disposizione dal CERT-AGID	CAP7.PA.21	da dicembre 2024		Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata	
		RA7.6.3 - Supporto formativo e informativo rivolto alle PA e in particolare agli RTD per l'aumento del livello di consapevolezza delle minacce cyber	Sulla base delle proprie esigenze, partecipare ai corsi di formazione base ed avanzato erogati dal CERT-AGID	CAP7.PA.22	da dicembre 2025		Entro la scadenza del Piano Triennale per l'Informatica dell'AgID	Non completata	